

Úvodní zpráva o stavu projektu: Global cars

Projektový manažer: Mykhailo Plokhin		plokhmyk@cvut.cz		
Plánovaná produktivita		Plánované příjmy a náklady		
Hodinová produktivita:	1 000,- / 750,-	Příjmy	Náklady	Zisk
Naplánované hodiny:	300 mhr	300 000,-	225 000,-	75 000-
Další interní náklady:	0,- Kč	0,-	0,-	0,-
Další náklady na pořízení:	0,- Kč	0,-	0,-	0,-
CELKEM:		300 000,-	225 000,-	75 000,-
Stav projektu: OTEVŘENÝ		Rizika: ZVÝŠENÁ RIZIKA PROJEKTU		
Datum založení projektu: 16. 2. 2026				

POPIS PROJEKTU

Cílem projektu je vypracování návrhu řešení pro informační a procesní sjednocení společnosti Global cars a.s.(zákazník). Firma vlastní celkem 9 poboček v ČR. Všechny pobočky aktuálně fungují autonomně, využívají rozdílné pracovní postupy a nemají společný informační systém ani souhrn pravidel pro vedení, a zároveň mají navzájem izolované smluvní vztahy s různými dodavateli. Zákazník podcenil systémovou ICT podporu prodeje, chybí mu adekvátní webové stránky, CRM a rezervační systém. Navržené řešení musí tyto nedostatky odstranit a přizpůsobit hospodaření společnosti moderním trendům.

NAŠE MOTIVACE PRO REALIZACI PROJEKTU

- Prosazení se do nového segmentu.
- Nový zákazník.
- Dobrá reference.
- Možnost dlouhodobé spolupráce.
- Zkušenosti s řešením obdobných projektů.
- Prostor pro zvýšení kompetentnosti juniorních pracovníků.

NAŠE KRITÉRIA ÚSPĚŠNOSTI PROJEKTU

- Splnění harmonogramu – jednotlivých průběžných termínů a termínu předání vypracovaného návrhu řešení.
- Akceptace vypracovaného návrhu řešení zákazníkem.
- Dodržení časového rozpočtu a rovnoměrné práce v týmu.
- Získání zakázky na realizaci navrhnutého řešení.

NÁŠ PROJEKTOVÝ TÝM

Osoba	Pozice / role	Zóna zodpovědnosti	E-mail
Mykhailo Plokhin	Projektový manažer, člen řídicí komise	Vedení projektu, údržba AI Log	plokhmyk@cvut.cz
Ivan Shestachenko	Vedoucí analytik, člen řídicí komise	Procesní diagram, vedení jednání	shestiva@cvut.cz
Yernur Bauyrzhanuly	Business analytik	Prototyp	bauyryer@cvut.cz
Daniil Sofin	Systémový analytik	BMC, správa týmového GitLabu	sofindan@cvut.cz
Ivan Turko	Quality assurance	Use Case	turkoiv2@cvut.cz

Úvodní zpráva o stavu projektu: Global cars

RIZIKA PROJEKTU

Na začátku projektu byla identifikovaná následující zvýšená rizika spojená se specifiky zákazníka:

Riziko	Dopad	Řešení	Pravd. vzniku	Stav	Odp. osoba	Mitigace rizika	Poznámka
Neodhadnutá složitost (9 různých IT systémů na pobočkách)	Nedodržení termínu	Jasně vymezení rozsahu (Scope) studie, pravidelné hodnocení postupu	30%	Aktuální	PM	Pravidelné hodnocení složitosti	Ohrožení rozpočtu, ztráta cca 30%
Špatná součinnost se zákazníkem	Nedodržení termínu	Tlak projektového vedoucího na součinnost	15%	Aktuální	Obchodní ředitel	Pravidelné schůzky se zákazníkem	Využit obchodního ředitele
Nečekaný odchod člena týmu	Nedodržení termínu nebo neschopnost vypracovat návrh řešení v úplném požadovaném rozsahu	Definování postupu přerozdělení zón zodpovědnosti v týmu, domluva se zákazníkem (vyučujícím) o možnosti škálování požadovaného obsahu práce v závislosti na kapacitě lidských zdrojů v týmu (zřejmě platí pouze pro akademický případ) nebo posunutí termínu	20%	Aktuální	PM	Důraz na sehranost a mezilidské vztahy v týmu, odměna ve formě 5 studijních kreditů v případě úspěšného absolvování předmětu, jehož neoddělitelnou součástí je společné dokončení práce na projektu	Jedná se o náhlou mimořádnou situaci, která by se měla stát objektem plnohodnotného o změnového řízení při svém nastání
Ztráta komunikace v týmu (jiné školní povinnosti)	Nedodržení termínu	Průběžné sledování úkolů, individuální schůzky s jednotlivými členy týmu s účelem zvýšení jejich zapojenosti a porozumění kontextu společné práce na projektu	15%	Aktuální	PM	Pravidelné týmové schůzky, probírání a udržování společného kontextu práce na projektu	Průběžně monitorovat a starat se o úroveň spolupráce a porozumění kontextu společné práce na projektu jednotlivými členy týmu
Odhalení nebo vznik nových kritických faktorů fungování společnosti zákazníka; požadavky na zásadní změny ve finální fázi vypracování návrhu řešení ze strany zákazníka	Nedodržení termínu, část hotové práce se bude muset přepsat nebo vyhodit	Konkrétní řešení rizika by mělo být nalezeno v důsledku změnového řízení věnovaného této záležitosti, obecně se ale jedná o částečné předefinování návrhu řešení a domluvu se zákazníkem o posunutí termínu předání hotového návrhu řešení.	10%	Aktuální	Business analytik	Kvalitní počáteční analýza firmy zákazníka, především na společných jednáních se zákazníkem. Těsná spolupráce se zákazníkem a zároveň průběžný monitoring situace uvnitř společnosti zákazníka a kolem ní - na relevantních segmentech trhu	Jedná se o náhlou mimořádnou situaci, která by se měla stát objektem plnohodnotného o změnového řízení při svém nastání

Úvodní zpráva o stavu projektu: Global cars

PROSTŘEDÍ PRO PODPORU PROJEKTU, ZPŮSOB TÝMOVÉ KOMUNIKACE

- Pro společnou interní komunikaci bude využita platforma **Telegram**.
- Veškerá dokumentace, úkoly a aktuální seznam rizik budou uloženy na týmovém GitLabu.
- Týmové porady (status cally) budou probíhat pravidelně každé úterý ve 20:00.
- Materiály pro odevzdání budou nahrávány do systému Moodle minimálně šest hodin před termínem.

AKTUÁLNÍ STAV PROJEKTU

- Tým obdržel od zákazníka zadání (Karta zákazníka) a seznámil se s ním.
- Proběhla první interní schůzka projektového týmu, byl dohodnutý způsob a forma práce na projektu.
- Proběhlo rozdělení zón zodpovědnosti v rámci práce na projektu mezi členy týmu.
- Trvá založení společného pracovního prostředí a uložení výstupů práce týmu.
- Začala příprava na první jednání se zákazníkem, jehož účelem je podrobné seznámení se společností zákazníka ve stavu AS-IS – s její historií, vizí, strategií a klíčovými problémy, na návrh jejichž řešení se tým zaměří při práci na projektu.

POŽADAVKY PROJEKTOVÉHO TÝMU

Požadavek	Termín	Odpovědnost	Poznámka
Založení sdíleného disku a složek	3.3.2026	Systémový analytik	Založit na serveru GitLab adresáře pro tento projekt.
Potvrzení finálního složení týmu a rozdělení zón zodpovědnosti mezi členy	1.3.2026	PM	