

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ *Global cars, a.s. a Enterprise Solutions, s.r.o.* (26-03-2026)

Základní informace

Datum:	26.03.2026
Čas od - do:	07:30 - 09:00
Místo konání:	B2-39d, Technická 2, Praha 6
Zúčastněné firmy:	Global cars, a.s. Enterprise Solutions, s.r.o.
Přítomní účastníci:	Global cars: Jan Kočí (Servisní poradce, pobočka Ostrava) Pavel Náplava (Zástupce vedoucího prodeje, pobočka Ostrava) Enterprise Solutions: Mykhailo Plokhin (Projektový manažer) Ivan Shestachenko (Vedoucí analytik) Yernur Bauyrzhanuly (Business analytik) Daniil Sofin (Systémový analytik) Ivan Turko (Quality assurance)
Zapsal:	Yernur Bauyrzhanuly (Business analytik)

Obsah:

Téma č. 1 – CRM modul, klientská historie a překonání rezistence uživatelů

Téma č. 2 – Hardwarové vybavení, krizové řízení a logistika servisu

Téma č. 3 – Časový harmonogram projektu, součinnost a pilotní provoz

Téma č. 4 – Metodická a akademická doporučení vyučujícího (zpětná vazba)

Klíčové výstupy (témata) jednání

Téma č. 1 – CRM modul, klientská historie a překonání rezistence uživatelů

- ◆ Zadavatel striktně deklaroval autokratický přístup k případnému odporu zaměstnanců proti novému systému (kdo se nepřizpůsobí a nebude data vyplňovat, bude nahrazen). Tým dodavatele se nemá zabývat mitigací rezistence, ale výhradně technickou kvalitou řešení.
- ◆ Od dodavatele se očekává dvoufázové školení (průběžné pro klíčové uživatele a plošné 1-2denní před spuštěním). Pro překonání úvodní paralýzy je vyžadována fyzická přítomnost konzultanta dodavatele na každé pobočce v prvním týdnu ostrého provozu pro podporu u rutinních operací.
- ◆ Evidence dat v CRM nesmí být jen volným textem ve Wordu, ale musí být strukturovaná s ohledem na kontext. U servisu je nutné evidovat technické preference (originální díly vs. repliky, syntetický vs. minerální olej). U B2B prodeje je klíčové sledovat nákupní zvyky a měsíce schvalování firemních rozpočtů.
- ◆ Zadavatel požaduje automatizovanou komunikaci.
- ◆ Vedení nedokáže nyní definovat 100 % požadovaných datových polí a reportů. Systém proto musí být dynamický, škálovatelný a modulární (parametrizovatelný), aby umožnil tvorbu SQL dotazů a reportů až na základě reálného používání v praxi.

Téma č. 2 – Hardwarové vybavení, krizové řízení a logistika servisu

- ◆ Pro běh webového klienta postačí stávající stacionární PC stanice (požadavek na procesory AMD/Intel a min. 8 GB RAM). Příjímací technici však musí být nově vybaveni mobilními zařízeními (10" tablety nebo větší 6-7" telefony s fotoaparátem). Důvodem je nutnost okamžité fotodokumentace vozu při příjmu pro zamezení pozdějším stížnostem zákazníků na skryté vady.
- ◆ U nákupu dílů se dodavatel (IT tým) nemusí starat o API připravenost lokálních dodavatelů. Pokud dodavatel nemá elektronickou výměnu, systém mu vygeneruje objednávku v PDF a odešle e-mailem. Včasné ranní doručení dílů je čistě organizační záležitostí zákazníka.
- ◆ Zákazník rezolutně odmítá implementaci „skrytých časových rezerv“ (např. 20 % bufferů) v rezervačním systému, neboť uměle prodlužují čekací dobu zákazníka. Nečekané výpadky (např. zjištění, že místo výměny převodovky se musí vygenerovat celý motor) budou řešeny transparentní komunikací s klientem. Byl schválen návrh na zavedení informačních obrazovek v lobby barech (podobně jako v nemocnicích), kde zákazník u kávy v reálném čase uvidí anonymizovaný postup své opravy.

Téma č. 3 – Časový harmonogram projektu, součinnost a pilotní provoz

- ◆ Zadavatel počítá s oficiálním začátkem realizační fáze 1. června 2026. Analytické práce (sběr požadavků) proběhnou v červnu, vlastní vývoj a implementace od září do listopadu. V listopadu je plánováno spuštění pilotního provozu na vybrané pobočce.
- ◆ Zadavatel definoval kritická období (Blackouts), kdy nebude poskytována součinnost z důvodu nedostatku kapacit: červenec a srpen (dovolené) a prosinec (obchodní špička a uzavírání roku).
- ◆ Ostrý start (Go-Live) celého řešení je fixně plánován na cca 10. ledna 2027. Intenzivní plošná školení všech zaměstnanců a finální migrace dat proběhnou bezprostředně před tím (od 2. ledna).
- ◆ Metriky pro mzdy (KPI): Přesná pravidla se budou ladit za pochodu. Kromě obratu nebo počtu zakázek by systém měl umět pracovat i s dotazníky spokojenosti zákazníků. Modul odměňování musí být parametrizovatelný.

Téma č. 4 – Metodická a akademická doporučení vyučujícího (zpětná vazba)

- ◆ Tým analytiků se nemá zatěžovat tím, jak mitigovat odpor zaměstnanců k novému systému. Zákazník má autokratické řízení a tuto agendu si vyřeší sám. Tým se má soustředit výhradně na technické řešení a jeho kvalitu.
- ◆ Vzhledem k omezenému počtu konzultací (čtyři místo běžných stovek) nelze provést hloubkové mapování procesů. Chybějící detaily má tým analytiků „odehrát“ konstatováním, že navržený systém bude maximálně modulární a parametrizovatelný.
- ◆ Tým musí okamžitě začít sepsávat finální dokument Studie proveditelnosti. Během psaní studenti narazí na chybějící data (např. odhady investic, požadavky FURPS+ na škálovatelnost apod.). Tato chybějící místa je nutné si „začervenit“ a postavit na nich dotazy pro poslední konzultaci.
- ◆ Přesná pravidla pro KPI (např. podíl variabilní složky z prodeje či počtu zakázek) nelze nyní definovat. Systém musí být maximálně parametrizovatelný, aby lokální management mohl flexibilně upravovat pravidla pro výpočet odměn bez zásahů do kódu.

Vyplývající úkoly

Odpovědnost	Termín dokončení	Popis úkolu
Enterprise Solutions, s.r.o.	31.03.2026	Zaslat zákazníkovi zápis z jednání